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 Em meio a tanta tecnologia, o setor Agro também tem seus desafios. A todo 
momento são lançados novos maquinários e equipamentos, além das 
constantes inovações nas estruturas das atividades agrícolas. A nossa região, 
extremo oeste de Santa Catarina, é composta por propriedades de médio e 
pequeno porte, onde o foco é a renda familiar. Este artigo relata sobre um 
projeto de implantação de um sistema canalizado no manejo leiteiro, sendo 
este, adotado por várias propriedades, tendo um custo inicial de 
implantação mais elevado porém com maiores benefícios. O estudo foi 
realizado na propriedade da Família Turani, localizada na zona rural do 
município de São José do Cedro. Neste trabalho você irá analisar as etapas 
para o desenvolvimento do projeto proposto, o cronograma com as 
atividades desenvolvidas, os benefícios adquiridos com sua implantação, 
vantagens e desvantagens e ainda a importância de realizar um orçamento 
preciso para a execução do projeto. 



















































 Neste novo mundo globalizado e fortemente competitivo, onde a 
agricultura tem uma função muito importante na produção de alimentos, os 
produtores rurais precisam adequar-se às mudanças tecnológicas, de 
máquinas, estrutura e equipamentos, que cada vez mais existem para 
facilitar a produção. 
O tema a ser explorado neste estudo, refere-se à construção de um 
galpão para a implantação de um sistema canalizado para manejo leiteiro. 
Tendo como problema, a fundamental atenção para a ergonomia das 
atividades desenvolvidas, pois o meio rural muitas vezes consiste em 
atividades que exercem muito esforço físico dos indivíduos, a falta de local 
para todos os animais e ainda a demora para realização das atividades.  
A justificativa deste trabalho, leva em consideração, os benefícios e as 
vantagens obtidas com sua implantação. Neste contexto, a implantação de 
um sistema de canalização no manejo leiteiro, melhora de fato a qualidade 
de vida do trabalhador e a qualidade do produto vendido? 
 Este artigo tem como objetivo analisar, estudar e compreender as 
evoluções realizadas pela propriedade que possui como atividade principal 
a produção de leite, e verificar os benefícios adquiridos com a implantação 
do projeto, que resultou em uma nova construção, com novas máquinas e 
equipamentos, além dos investimentos necessários para sua implantação. 
 Entretanto, para o  alcance dos objetivos e do bom andamento do 
projeto, a propriedade levou em conta diversos fatores variáveis, como clima 
para facilitar o andamento das atividades dentro dos prazos estabelecidos e 
mão de obra para a construção e instalação dos equipamentos necessários. 
Os pontos positivos e negativos devem ser avaliados e monitorados, para 
assim a propriedade evoluir e alcançar seus objetivos. 
Para isso, é de extrema importância o empenho de todos os 
envolvidos durante a execução do projeto, desde a etapa inicial, até a 




















































A propriedade estudada é da Família Turani, que está localizada na 
comunidade de Seis Barras, interior do município de São José do Cedro - SC. 
Atuam no ramo de produção leiteira desde o ano de 1995 e possui como 
atividade secundária os bovinos de corte que são destinados ao abate para 
produção de carne e derivados. Possui uma área de terra, com cerca de 58 
hectares, sendo 9 hectares de reserva legal, 23 hectares de pastagem nativa 
que serve para alimentação dos bovinos de corte, e o restante (26 hectares) 
onde é realizado o plantio de milho e pastagem para alimentação dos 
bovinos leiteiros. 
 Estas áreas de terra possuem relevos que variam entre montanhas 
formadas pela sua altitude e planaltos, que são áreas com características 
mais planas. Apesar do relevo ser bem variado, favorece a produção leiteira, 
e também a produção de gado de corte. 
No início das atividades, a família não possuía recursos para aprimorar 
técnicas e conhecimentos, e o que era produzido dava somente para cobrir 
os gastos e comprar somente o necessário para o consumo. Além de não 
possuir recursos, enfrentava alguns problemas diários como ergonomia 
insatisfatória, o que causa muitas vezes desconforto na coluna e braços, 
perda de tempo, problemas nos equipamentos e falta de lugar para todos 
os animais.   
O sistema que era utilizado para a ordenha dos animais, é o sistema 
conhecido como balde ao pé, ou seja, os conjuntos de ordenha são 
colocados ao lado do pé da vaca para ser realizada a ordenha. Possui um 
custo baixo, baixa eficiência e custo de implantação baixo, porém com 
uma quantidade maior de animais se torna inviável (Imagem 1). 
A desvantagem do uso desse sistema, é que a pessoa precisa carregar 
baldes de leite até o tanque de resfriamento, fazendo com que o leite perca 
qualidade, pois pode aumentar o risco de contaminações, além de obter 
uma maior dificuldade no manejo, maior tempo de ordenha e necessita de 
mais mão de obra. A única vantagem é o custo baixo de implantação, 
















































 No final de 2016, surgiu a necessidade de aprimorar a produção de 
leite, através da implantação de um sistema canalizado, a fim de resolver 
todos os problemas relacionados à produção. 
No sistema canalizado o leite vai diretamente para o tanque de 
resfriamento através de uma tubulação, o que diminui o risco de 
contaminações, diminuição da mão de obra, mais agilidade no processo de 
ordenha, levando a uma redução de mão de obra e redução de custos 
como energia elétrica. No projeto inclui também uma sala de trato que 
comporta todos os animais. A única desvantagem encontrada é que o 
investimento possui um valor mais elevado que o sistema anterior (Imagem 
2). 
Pensando na implantação desse sistema, os proprietários realizaram 
uma pesquisa de mercado para a construção da estrutura em pré-moldado, 
que é uma estrutura em que seus elementos são moldados previamente, 
adquirindo grau de estrutura antes mesmo de seu posicionamento. E ainda 
outra empresa que atua na implantação de equipamentos relacionados a 
área leiteira, como ordenhadeira, conjuntos de ordenha, canzil, aquecedor 
solar e diversos acessórios. Explicando suas necessidades e estratégias a qual 
queria desenvolver, a empresa desenhou o projeto que se encaixaria com os 
planos que a propriedade desejava implantar.  
A propriedade não possuía recursos próprios suficientes para a 
construção da estrutura, por isso, buscou capital junto a uma instituição 
financeira, a qual optou por um financiamento para pagamento uma vez ao 
ano durante nove anos. 
 
2.1 PROJETO EXECUTADO 
 
 Para entender melhor o projeto, vamos analisar as etapas para seu 
desenvolvimento. 
 Primeiramente foi necessário a realização de uma terraplanagem, ou 
seja, a colocação ou retirada de terra de um local para deixá-lo plano, 
















































 Posteriormente, a empresa efetuou a instalação da estrutura em pré-
moldado, demorando aproximadamente uma semana para a construção. 
Após essa etapa, foi realizada a contratação de um pedreiro, que deu 
início a parte prática do projeto. O pedreiro construiu todas as partes que 
constam no projeto, como muros, paredes e colocação de azulejos. Para o 
piso, foi contratada uma empresa que trouxe o concreto usinado, ou seja, 
um tipo de concreto produzido em uma central, através da dosagem 
controlada de materiais, dando uma melhor qualidade para o produto. A 
entrega foi realizada por um caminhão de betoneira, que possuía 
capacidade de agitação deste produto, haja vista que a quantia utilizada 
foi grande. A colocação deste produto no chão foi realizada em um único 
dia pelo próprio pedreiro com auxílio da empresa. 
Para a construção foi necessário seguir todos os passos e medidas que 
constam no projeto. Alguns itens por necessidade tiveram que ser alterados 
para facilitar a posterior realização das atividades pela família, a fim de 
evitar outros problemas que possam ocorrer com o passar do tempo 
(Imagem 3). 
Como pode ser observado, no projeto realizado pela empresa 
constam todas as medidas e partes que devem ser executadas. No lado 
esquerdo, onde consta “sala da espera” é o local onde os animais esperam 
para serem ordenhados. Ao lado temos uma sala que na imagem é dividida 
em três partes, mas na prática foram feitas quatro divisões: a primeira é a 
“sala do resfriador”, onde fica o tanque para armazenamento do leite, a 
segunda é a “sala de máquinas” onde fica a ordenhadeira e bomba de 
vácuo, e por último o banheiro; foi incluído também uma sala de 
medicamentos onde ficam acondicionados os remédios para os animais 
além dos produtos para higiene e limpeza dos equipamentos. Nesta sala que 
no projeto seria dividida em três partes, foram realizadas algumas alterações, 
com mais uma divisão e modificação do local onde seriam instaladas as 
portas pois na forma como está disposta no projeto traria problemas futuros. 
O local onde fica o operador da ordenha chama-se fosso. Este local 
















































 fica, todo o momento, de pé. Os animais se alinham nas laterais do fosso, no 
modelo Espinha de Peixe, modelo este em que os animais ficam na 
diagonal, facilitando o manejo e na altura adequada para realizar as 
tarefas. Na ponta deste item onde é denominada “capela” é onde ficam 
algumas máquinas fixadas na parede. 
Como um dos problemas era a falta de local para todos os animais, 
junto ao projeto foi construído a sala de trato (lado direito do projeto) que 
comporta todos os animais e nesse local eles são alimentados, além de 




A fim de analisar a ocorrência de cada atividade, é essencial 
documentar como cronograma. Na tabela 1 podemos analisar cada etapa 
da execução deste projeto. 
Como pode ser observado no cronograma, a execução teve um bom 
andamento, porém algumas fases como a construção por parte do 
pedreiro, deteve de um maior período, pois em alguns dias as condições 
climáticas não foram favoráveis e ainda problemas de saúde por parte do 
pedreiro. 
 
2.3 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 
 
O capital foi buscado junto a uma instituição financeira a qual a 
família possui seus recursos aplicados. Foi realizado um financiamento no 
valor de R$119.000,00, dividido em: R$68.000,00 sendo da ordenhadeira, 
conjuntos de ordenha, canzil para prender os animais, aquecedor solar, e 
outros acessórios, R$15.000,00 em mão de obra, e o restante R$36.000,00 a 
estrutura em pré-moldado. 
Esse investimento buscado junto a instituição, não foi suficiente para 
cobrir os gastos necessários, pois houveram outros gastos que não haviam 
















































 família pagou com seus recursos próprios. Esse valor foi dividido em: R$ 
26.000,00 em matéria prima (azulejo, cimento, brita, areia, tijolos, ferro, 
encanamentos); R$5.000,00 em calhas e caixas d’água; R$2.000,00 em 
instalações elétricas e R$7.000,00 em horas máquina para preparação do 
terreno. 
Pode ser analisado que o investimento possui um alto valor agregado, 
porém quando se deseja continuar no ramo em que está atuando, esses 
investimentos são necessários para que o produto seja mais competitivo no 






Portanto, concluímos que a elaboração do projeto solucionou os 
problemas apresentados, atingindo os objetivos propostos. Apesar de seu 
investimento alto, em máquinas, equipamentos, matéria prima, materiais e 
estrutura, esse projeto agregou muitas vantagens, como agilidade no 
processo, melhor ergonomia, redução de custos como manutenção e 
energia elétrica, melhor qualidade do produto, e ainda um lugar mais 
espaçoso que suporta todos os animais.  
Observa-se também que o valor financiado não foi suficiente para 
instalar e construir o que foi planejado. Com isso podemos analisar que o 
projeto inicial deixou a desejar nessa questão, por outro lado, uma 
construção grande como a implantação do sistema de canalização no 
manejo leiteiro, ampliação da sala de espera dos animais e espaço para 
alimentação, possui inúmeras variáveis, dificultando um orçamento total e 
preciso da obra.  
Seguindo o contexto deste artigo, podemos identificar a importância 
de um projeto. Por meio dele, é possível traçar uma meta e desenvolver a 
















































 Para a boa execução de todas as etapas é necessário um 
planejamento das atividades de construção. Através de um cronograma, 
foram estipuladas as etapas do projeto, sendo que todas elas com prazos 
estipulados, contendo a data inicial e final da obra.  
Este sistema canalizado, torna-se essencial para a propriedade 
continuar nesse ramo de atividade, e ainda dispor um produto com mais 
valor agregado em termos de qualidade que é tão exigida pelos 
consumidores. Por isso investimentos são necessários quando se deseja 
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Imagem 1: Sistema balde ao pé. 
 
Fonte: PINTO et al. (2019) 
 
Imagem 2: Sistema canalizado 
 
Fonte: os autores. 
 
Imagem 3: Projeto executado. 
 
Fonte: elaborado por Agrocenter (2017). 
 
Tabela 1:  Etapas do projeto. 
 
Fonte: os autores (2020). 
 

















































 Fonte:       
 
      
 
Fonte: Fonte da imagem 
 
 
